



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA - ATL



OFÍCIO N° 289/GAB/2026/ATL/PGM

Caçapava, 09 de abril de 2026.

Exm° Sr.
Vereador Adilson Henrique França
Presidente da Câmara Municipal de Caçapava

Assunto: Resposta de Requerimento

Senhor Presidente,



Temos a honra em cumprimentá-lo e informar, em atenção ao **Requerimento n° 211/2026**, de autoria do Vereador Maicon Rodrigo Goiembiesqui, que conforme a manifestação da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente:

1. O referido processo encontra-se atualmente em fase de adequação técnica, em atendimento aos apontamentos realizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP.

O Município recebeu o Ofício n° 23/2026 - DER/SP-SP.6, contendo pareceres técnicos elaborados pela Diretoria de Engenharia, os quais indicaram a necessidade de complementações nos estudos apresentados.

No momento, estão sendo finalizados novos ensaios técnicos no trecho, com o objetivo de atender integralmente às exigências apontadas, para posterior encaminhamento ao DER/SP para nova análise.

2. O processo referente ao bairro Marambaia encontra-se em situação semelhante, também em fase de adequação técnica, em razão dos apontamentos emitidos pelo DER/SP.

Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava - SP
CEP: 12.280-050 / Tel. (12) 3654-6656 - atl2@cacapava.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://camarasempapel.camaracacapava.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 370035003600380039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA - ATL

Estão sendo realizados os ajustes necessários, incluindo a conclusão de ensaios técnicos, para posterior reenvio ao órgão competente.

3. Informa-se que o projeto de execução das obras de asfaltamento dos bairros Tataúba e Marambaia encontra-se encartado nos Processos Administrativos nº 4789/2025 e 4792/2025, estando, no momento, em fase de revisão técnica, em decorrência das exigências formuladas pelo DER/SP.

Ressalta-se que a ausência de execução dos projetos pela gestão anterior contribuiu para o atraso na tramitação e na análise técnica por parte do referido órgão. Dessa forma, os projetos ainda não se encontram consolidados em sua versão final, permanecendo pendentes de adequações. Após a conclusão das revisões e a manifestação favorável do DER/SP, serão devidamente finalizados e atualizados nos autos do processo administrativo correspondente.

4. As exigências e apontamentos encaminhados pelo DER/SP, por meio do Ofício nº 23/2026 - DER/SP-SP.6, estão sendo integralmente atendidos pelo Município. Encaminha-se, em anexo, cópia do referido ofício para conhecimento. As demais documentações técnicas encontram-se em fase de atualização e complementação, sendo que, após finalização, serão encaminhadas ao DER/SP para continuidade da tramitação.

Ressalta-se, ainda, que, visando à economicidade e à racionalização do uso de recursos públicos, especialmente quanto à reprodução de grande volume de documentos, os autos dos processos encontram-se disponíveis para consulta junto à Secretaria competente, mediante agendamento prévio.

Respeitosamente,

YAN LOPES DE ALMEIDA:461534
91812
DR. YAN LOPES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
At: C=BR; O=Município de Caçapava; OU=Procuradoria Geral do Município; CN=YAN LOPES DE ALMEIDA:46153491812
Data: 2025.04.10 09:40:37-03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.2

Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava - SP
CEP: 12.280-050 / Tel. (12) 3654-6656 - atl2@cacapava.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://camarasempapel.camaracacapava.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 370035003600380039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Governo do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem
Serviço de Planejamento e Projetos de Taubaté

Ofício nº 23/2026-DERSP-SP.6

Taubaté, na data da assinatura digital.

Ao Senhor
YAN LOPES DE ALMEIDA
Prefeito
Prefeitura Municipal de Caçapava
Rua Capitão Carlos de Moura, 243 - Vila Pantaleão
Caçapava/SP
CEP: 12280-050

Assunto: Correções Projeto Executivo de pavimentação das Estradas Vicinais CPV-020 e CPV-010.

Ao responder este Ofício, indicar o Processo SEI 139.00020717/2023-71.

Senhor Prefeito,

Tendo em vista a documentação enviada por essa Municipalidade, referente ao projeto executivo de pavimentação das Estradas Vicinais, encaminhamos em anexo os Pareceres Técnicos elaborados pela Coordenadoria de Engenharia e Projetos deste Departamento para atendimento e continuidade do processo em curso.

Na oportunidade apresentamos nossos votos de consideração e estima, colocando-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

AMANDA TOBIAS DE SIQUEIRA GARCIA
Chefe de Serviço - SP.6



Documento assinado eletronicamente por Amanda Tobias De Siqueira Garcia, Chefe de Serviço, em 26/02/2026, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0099082179 e o código CRC 3528FD1D.



Autenticar documento em <https://camarasempapel.camaracacapava.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 370035003600380039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.